

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 1

на Договор от 06.11.2014 г. с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Венец“

Днес, 28.01.2015 г., в с. Венец, на основание с чл.43, ал.2, т.1, б. „г“, предложение трето от Закона за обществените поръчки (ЗОП) между:

1. ОБЩИНА ВЕНЕЦ, със седалище и адрес на управление с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 24, БУЛСТАТ 000931397, представлявана от Нехрибан Османова Ахмедова, в качеството си на Кмет на Община Венец, упълномощила със Заповед № 313/30.12.2013 г. Фатме Сали – заместник – кмет, да провежда процедури за обществени поръчки и да сключва договори за тях и Хатидже Сали, Директор Дирекция ФСД и УС на Община Венец, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ № 31, ет.2, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 201495727, представлявано от инж. Диян Събев Златев - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. (1) ОБЩИНА ВЕНЕЦ и **„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД**, град Шумен, като страни по Договор 06.11.2014 г. с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Венец“, в това число:

1.Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Венец“:

1.1. Подобект: „Реконструкция на ул. „Стара Планина“, ул. „Витоша“, ул. „Дъбрава“ в с. Борци, община Венец“ – с дължина 1710м;

1.2. Подобект: „Реконструкция на ул. „Китка“, ул. „Тича“, ул. „Мир“ в с. Боян, община Венец“ – с дължина 890 м;

1.3. Подобект: „Реконструкция на ул. „Ст.Караджа“ и „Х. Димитър“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Бели Лом“ в с. Буйновица, община Венец“ – с дължина 1010 м;

1.4. Подобект: „Реконструкция на ул. „Шипка“, ул. „Хан Крум“, ул. „Мир“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Крайречна“ в с. Венец, община Венец“ – с дължина 3720 м;

1.5. Подобект: „Реконструкция на ул. „Дружба“, ул. „В.Левски“, ул. „Тича“ в с. Габрица, община Венец“ – с дължина 1302 м;

1.6. Подобект: „Реконструкция на ул. „Демокрация“, ул. „Дружба“, ул. „Еверест“ в с. Деница, община Венец“ – с дължина 1200 м;

1.7. Подобект: „Реконструкция на ул. „Черешите“, ул. „Филиз“, ул. „Камчия“, ул. „Паралел“ в с. Дренци, община Венец“ – с дължина 1670 м;

1.8. Подобект: „Реконструкция на ул. „Хан Крум“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Пролет“ в с. Изгрев, община Венец“ – с дължина 1450 м;

1.9. Подобект: „Реконструкция на ул. „Победа“, ул. „Свобода“, ул. „Камчия“ в с. К.

Петко община Венец” – с дължина 2370 м;

1.10. Подобект: „Реконструкция на ул. „Балчик”, ул. „Ал.Стамболийски”, ул. „Кишинев”, ул. „Капуново” в с. Осеновец, община Венец” – с дължина 1080 м;

1.11. Подобект: „Реконструкция на ул. „Добруджа” и ул. „Кирил и Методий” в с. Страхилица, община Венец” – с дължина 650 м;

1.12. Подобект: „Реконструкция на ул. „Борис III”, ул. „Рила”, ул. „Ст.Планина” в с. Черноглавци, община Венец” – с дължина 3350 м;

1.13. Подобект: „Реконструкция на ул. „19 май”, ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Рила” в с. Ясенково, община Венец” – с дължина 1980 м;

2.Обект: „Изграждане на стадиони в населени места на територията на община Венец”

2.1. Подобект: „Изграждане на стадион в имот №000121 по КВС на с. Венец” – площ 8260 м²;

2.2. Подобект: „Изграждане на стадион в имот № 020062 по КВС на с. Ясенково” – площ 11417 м²;

3. Обект: „Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково” – площ 11517 м²;

4. Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V - 234, кв. 24 , с.Венец“

5. Обект: „Рехабилитация и реконструкция на училищни дворни пространства в Община Венец“.

5.1. Подобект: „Рехабилитация и реконструкция на дворното пространство на ОУ „Христо Смирненски“(УПИ I, кв. 30) с. Ясенково, Община Венец“;

5.2. Подобект: „Рехабилитация и реконструкция на дворното пространство на СОУ „Н. Й. Вапцаров”(УПИ I, кв. 36), с.Венец, Община Венец“.

6. Обект: „Преустройство на бивше училище с. Борци в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)”.

7. Обект: „Реконструкция на водопроводни мрежи в населени места на територията на община Венец”

7.1. Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Осеновец, община Венец – дължина 6629 м”;

7.2. Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Капитан Петко, община Венец – дължина 5917 м”;

7.3. Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Боян, община Венец – дължина 5299 м”;

7.4. Подобект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Борци, община Венец – дължина 10484 м”;

7.5. Подобект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Изгрев, община Венец – дължина 31226м”;

се споразумяха да изменят за в бъдеще действието на договора.

(2) Изменението влиза в сила с подписването на това споразумение.

(3) Договорът се изменя поради намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя във връзка с отпадане необходимостта от изпълнение на дейност: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Венец” за обекти:

- **Обект:** „Рехабилитация и реконструкция на училищни дворни пространства в Община Венец“, **Подобект:** „Рехабилитация и реконструкция на дворното пространство на СОУ „Н. Й. Вапцаров“ (УПИ I, кв. 36), с. Венец, Община Венец“.
- **Обект:** „Реконструкция на водопроводни мрежи в населени места на територията на община Венец“
 - ✓ **Подобект:** Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Борци, община Венец – дължина 10484 м”;
 - ✓ **Подобект:** Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Изгрев, община Венец – дължина 31226м”;

Чл. 2. Общата стойност на услугите по договора, възлизаща на 416 860.00 лв. (четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева) без вкл. ДДС или 500 232.00 лв. (петстотин хиляди двеста тридесет и два лева) с вкл. ДДС се намалява със стойността на дейностите по чл.1 от III. Цена и начин на плащане, т. 5.2, т. 7.4 и т. 7.5 от ценовата таблица или общата стойност на договора се изменя и възлиза на **277 714.00 (двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин и четиринадесет лева)** без вкл. ДДС или **333 256.80 лв. (триста тридесет и три хиляди двеста петдесет и шест лева и осемдесет стотинки)** с вкл. ДДС.

Чл. 3. Всички останали клаузи по Договор от 06.11.2014 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор от 06.11.2014 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три (3) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(подпис) Защита на

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.. лични данни по ЗЗЛД
Фатме Сали,
Заместник кмет на община Венец

(подпис) Защита на

лични данни по ЗЗЛД
Хатидже Сали:..
Директор Дирекция ФСД и УС на Община Венец

(подпис) Защита на

Съгласувал:.. лични данни по ЗЗЛД
Левент Ахмед - юриконсулт

(подпис) Защита на

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.. лични данни по ЗЗЛД
инж. Диян Събев Златев,
Управител на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД

